

要件定義書（RFP）

業務システム補完プロジェクト — ノーコードプラットフォーム Yeeflow 導入

発注者

株式会社 植木組

文書種別

RFP（要件定義書） — 初版

作成日

2026年4月15日

受注者（ベンダー）

テラボックス株式会社

文書番号

UEKIKUMI-RFP-2026-001

次回レビュー予定

2026年4月下旬（打合せ時）

VERSION HISTORY

バージョン	日付	作成者	変更内容
v1.0	2026年4月15日	テラボックス	植木組様ヒアリング回答（第1回）を元に初版作成。未確認項目を黄色・赤で明示
v1.1 予定	2026年4月下旬	両社合意後	第2回打合せでの確認事項を反映・全項目の合意取得
v2.0 予定	2026年5月	両社合意後	正式RFP確定版。設計フェーズ開始の基準文書

本文書の位置づけ： 本 RFP は、植木組様からのヒアリング回答（第1回、2026年4月）をテラボックスが整理・構造化したものです。

両社でレビューし、全項目が「 確認済」になった時点で、正式 RFP（v2.0）として締結します。

 黄色・赤の項目は次回打合せまでに植木組様のご確認をお願いします。

1 プロジェクト概要・目的・ゴール				PROJECT OVERVIEW
No.	要件項目	ステータス	内容（植木組様回答・テラボックス整理）	
1-1	プロジェクト目的	 確認済	① 基幹システム（OBIC7・GalileoptDX）でカバーできない独自業務の補完 ② 法改正対応などの保守負担軽減 ③ 簡易機能は内製化で運用コスト削減 ④ 複雑機能は外部ベンダーに依頼し品質確保 出典：植木組様ヒアリング回答 第1回（2026年4月）	
1-2	達成ゴール	 確認済	① 基幹システムリプレイス（OBIC7・Galileopt）と並行する補完業務システムの構築完了 ② グループ企業社員 3名 が簡易システムを自力で構築できるようになる（ノーコード内製化） ③ 複雑機能は外部ベンダーへの構築依頼または支援を受けながら自社構築 出典：植木組様ヒアリング回答 第1回	
1-3	稼働目標日	 未確認	未回答。基幹システムリプレイスプロジェクトのスケジュールに依存する可能性あり。  次回確認：Phase 1 の本番稼働目標日（OBIC7 リプレイス完了タイミングとの関係）	
1-4	主管部署・推進体制	 確認中	営業管理部が主管（業務フロー上「営業管理部 → 現業」の依頼フローあり）。プロジェクトオーナー・IT担当者の名前は未確認。  確認中：PO・IT担当者の役職・名前、情報システム部門の有無	
1-5	内製化担当者のスキル	 未確認	グループ企業社員3名が内製化担当予定。IT スキルレベル・ノーコード経験は未確認。  次回確認：3名の現在の IT スキルレベル・ノーコードツール経験の有無	

フェーズ分け方針： Phase 1 はテラボックスが構築（確定）。Phase 2 は内製化担当者3名が Yeeflow で構築（内製化支援付き）。

No.	システム名	ステータス	スコープ・確認済内容
■ Phase 1（テラボックス構築・確定）			
2-1	工事マスタ管理 + CORINS 連携システム	✓ 確認済	構築決定済み。 ・OBIC7（ERP）から工事基本情報を日次バッチ（CSV経由）で取込み、工事マスタとして Yeeflow 内に保持 ・OBIC7 で保持していない CORINS 追加項目を Yeeflow 上で入力 ・CORINS システムへの XML 変換・出力（送信） ・CORINS からの XML 取込（双方向・発注者修正分の反映） 出典：植木組様ヒアリング回答 第1回
2-2	社員経歴管理システム（資格・施工経験年数）	✓ 確認済	構築決定済み。 ・GalileoptDX から人事マスタ（社員情報）を CSV 経由で取込み ・工事経歴・資格情報を追加入力し管理 ・資格取得要件となる施工経験年数の管理機能を含む 出典：植木組様ヒアリング回答 第1回
2-3	各種申請ワークフロー	⚠ 確認中	要望として確認済み。 名刺申請・臨時申請（ユニフォーム等）を想定。 ・WF の種類数・承認段数・承認者の役職・権限フローは未確認 ⚠ 確認中：申請 WF の種類数（「臨時申請は何種類？」）・承認ルート詳細
■ Phase 2（内製化・安全パトロール）			
2-4	安全パトロール チェック・是正報告管理	⚠ 確認中	要望として確認済み。 現場安全チェック項目の確認・是正報告受付を想定。 ・実施頻度（日次？）、チェックフォームの有無、閲覧者・提出先、是正報告フローは未確認 ⚠ 確認中：日次実施か？チェックフォームあるか？閲覧者・権限管理の要否

No.	システム名	ステータス	スコープ・確認済内容
2-5	その他独自業務システム (将来追加)	? 未確認	基幹で管理できない付随情報の管理。具体的な業務は「プロジェクト進行に伴い発生」と記載あり。 ? 次回確認：現時点で想定される追加業務システムがあれば事前整理をお願いしたい

⚠ このセクションは植木組様からの質問・確認事項が最も多い箇所です。テラボックスの認識と植木組様の意図を擦り合わせる最重要セクションです。

No.	要件項目	ステータス	内容・確認事項
■ 基本設計方針			
3-1	OBIC7 → 工事マスタ の関係 (新規マスタ作成方針)	⚠ 確認中	【植木組様の質問】「OBIC7から基本情報を取り込むとあるが ERP上にCORINS登録の不足情報があり、Kintoneなどで追加入力し工事マスタとして使用するということか？」 【テラボックスの回答・設計方針】 ✔ ご認識の通りです。Yeeflow 内に「工事マスタ」を新規作成し、以下の2段階で構成します： ① OBIC7 から CSV で自動取込（工事番号・工事名・発注機関・工期・請負金額等の基本情報） ② Yeeflow 上で CORINS 必要項目（技術者情報・施工体制・出来高等）を追加入力 → 画面表示は工事マスタ（Yeeflow）のみから行い、OBIC7 へのリアルタイム参照は不要 ⚠ 確認：「CORINS へは OBIC7 ではなく新規に作成する工事マスタとの連携で良いか？」→ テラボックスは YES と理解。植木組様の最終確認をお願いします
3-2	CORINS XML ダウンロードデータの用途・反映先	⚠ 確認中	【植木組様の質問】「CORINSからのXMLのDownloadは何に使用されるのか？どこかに（工事マスタなど）反映するのか？」 「CORINSDownloadしたDataはOBIC7に連携するフローはあるか？」 【テラボックスの設計方針（案）】 CORINS から受信した XML（発注者による修正内容）→ Yeeflow 工事マスタに自動反映 OBIC7 への逆連携フローは現時点では未設計（OBIC7 は読み取り専用として扱う想定） ⚠ 確認：CORINS XML 受信後、OBIC7 側への反映は必要か？（必要な場合は追加開発コストが発生）

No.	要件項目	ステータス	内容・確認事項
3-3	CORINS 管理対象（過去実績のみ / 施工中も含む）	? 未確認	【植木組様の質問】「CORINSは過去実績データのみか進行中の施工も含むか？」 ? 植木組様にご確認をお願いします。進行中工事を含む場合、リアルタイム更新頻度の設計が変わります
3-4	業務フロー：営業管理部 → 現業 の依頼内容	? 未確認	【植木組様の質問】「業務フロー上、営業管理部から現業へ依頼とあるがこれはCORINSへの内容登録の依頼か？」 「現業から営業管理部がXMLでDataを受け取りCORINSの中で何か処理をしているが営業管理部で現業に追加して入力はあるか？」 ? 次回確認：現在の実際の業務フロー（紙・Excel・口頭）を AS-IS として整理したい。フロー図またはヒアリングでご説明いただけますか？
3-5	画面表示方式（OBIC7 直参照 vs 工事マスタ統合表示）	⚠ 確認中	【植木組様の質問】「画面表示時にOBIC7のDataと工事マスタの両方からのDataで表示するのかそれとも工事マスタからだけで可能なのか？」 【テラボックス設計方針】工事マスタ（Yeeflow）のみから表示。OBIC7 の最新データは日次バッチで同期済みのため、リアルタイム参照は不要な設計を推奨。コスト・複雑性が大幅に低減します。 ⚠ 確認：工事マスタからのみの表示で問題ないか。リアルタイムで OBIC7 を参照する必要があるユースケースがあれば教えてください
3-6	工事マスタの更新頻度・同時アクセス数	? 未確認	【植木組様の質問】「OBIC7や工事マスタの更新頻度はどの程度か？同時に工事マスタにアクセスするメンバーは何名くらいか？」 ? 次回確認：更新頻度（日次 / 随時 / 定期）、同時アクセス想定人数（ライセンス席数の算定に必要）
3-7	工事マスタのデータ保存期間	? 未確認	【植木組様の質問】「工事マスタの保存期間はどの程度か？」 ? 次回確認：建設業法に基づく帳票保管義務（通常5〜7年）を基準に検討。特別な要件があれば教えてください
■ CSV バッチ処理仕様			

No.	要件項目	ステータス	内容・確認事項
3-8	バッチ処理の基本方針	✓ 確認済	OBIC7・GalileoptDX から必要情報を CSV 経由で取込。 1日1回程度のバッチ処理 。 出典：植木組様ヒアリング回答 第1回
3-9	バッチ処理の時間制約	? 未確認	【植木組様の質問】 「Batch処理の時間制約はあるか？（当日締めの日など）」 ? 次回確認： 当日締め時刻（例：毎朝4:00 実行 → 業務開始前に完了する必要がある等）
3-10	CSV ファイル仕様（文字コード・フォーマット）	? 未確認	OBIC7・GalileoptDX の CSV 出力仕様（文字コード・改行コード・日付フォーマット・フィールド区切り）は未確認。 ? 資料提供をお願いしたい： ① OBIC7 CSV 出力レイアウト表 ② GalileoptDX CSV 出力レイアウト表 ③ 匿名化サンプルCSV（各5～10行）
■ CORINS XML 仕様			
3-11	CORINS XML スキーマバージョン	? 未確認	JACIC が定める CORINS XML スキーマのバージョン（Ver.4.x / Ver.5.x）は未確認。設計の根幹に関わります。 ? 次回確認： 現在ご利用の CORINS 対応ソフト（CORINWEB 等）のバージョン情報をご確認ください
3-12	CORINS 登録の現在の業務フロー	? 未確認	現在どのように CORINS 登録・提出を行っているか（専用ソフト / 発注者直接入力 / 外部委託）は未確認。 ? 次回確認： AS-IS の CORINS 提出業務フローを図または口頭でご説明いただけますか？

No.	要件項目	ステータス	内容・確認事項
4-1	GalileoptDX → 社員マスタ 取込方針	⚠ 確認中	【植木組様の質問】「Galileoptから人事マスタ項目のDownloadし経歴などを項目追加すると認識で良いか？」 【テラボックスの回答】✅ ご認識の通りです。GalileoptDX から社員基本情報（社員番号・氏名・所属部署等）を CSV 取込し、Yeeflow 上で工事経歴・資格情報を追加管理します。 ⚠ 確認：GalileoptDX CSV のフィールド一覧・レイアウト表のご提供をお願いします
4-2	工事経歴の管理対象（完了工事のみ / 施工中も含む）	? 未確認	【植木組様の質問】「工事経歴は完了分か？それとも施工中のものもあるのか？」 ? 次回確認：資格要件の経験年数計算には「施工中」も含む場合が多い。要確認
4-3	工事経歴データの取得元（OBIC7 / 工事マスタ）	? 未確認	【植木組様の質問】「OBIC7から工事情報を取得する前提だと推測するが工事マスタからは取得しないのか？」 ? テラボックス設計案：Yeeflow 内の工事マスタから直接参照（OBIC7 への二重取込不要）。植木組様のご確認をお願いします
4-4	社員1人あたりの経歴件数（規模）	? 未確認	【植木組様の質問】「工事経歴として個人はどの程度の経歴（何件くらい）になるのか？」 ? 次回確認：例えば「社員50名 × 平均20件 = 1,000件」程度の規模感をご教示ください（システム設計・移行計画に影響）
4-5	資格情報の管理（種類・取得日・有効期限）	⚠ 確認中	【植木組様の質問】「資格の保有も管理するのか？（取得日、種類など）」 【テラボックス設計方針】✅ 資格管理機能（種類・取得日・有効期限・更新アラート）は Phase 1 スコープに含む予定。 ⚠ 確認：管理対象の資格種別一覧（1級建築士・施工管理技士等）をご提供いただけますか？

5 申請ワークフロー要件

APPROVAL WORKFLOW

No.	要件項目	ステータス	内容・確認事項
5-1	申請 WF の種類	⚠ 確認中	確認済み：名刺申請・臨時申請（ユニフォーム等）を想定。 【植木組様の質問】「臨時申請フォームは何種類くらいあるか？」 ⚠ 確認中：臨時申請の種類数リスト（例：名刺・ユニフォーム・現場備品・慶弔見舞い等）をご確認ください
5-2	承認権限フロー	? 未確認	【植木組様の質問】「申請の権限フローなどあるか？（例えば申請先や決裁者など）」 ? 次回確認：①承認段数（1段 / 2段 / 3段）、②各段の承認者（固定ポジション or 申請者が選択）、③金額連動の動的ルーティングの有無
5-3	稟議 WF（動的最終決裁者選択）	✅ 確認済	提案書（Section 5）で「動的最終決裁者選択型稟議 WF」を提示済み。植木組様の要望として「各種申請ワークフロー」が挙げられており、稟議型 WF を含む形で設計する予定。 出典：テラボックス概算提案書 v3 / 植木組様ヒアリング第1回

安全パトロールは Phase 2（内製化）のスコープです。今回は基本要件の確認のみ行います。

No.	要件項目	ステータス	内容・確認事項
6-1	実施頻度・報告形式	? 未確認	【植木組様の質問】「これは毎日実施し毎日報告（日報のようなもの？）するのか？」 ? 次回確認：実施頻度（日次 / 週次 / 都度）・報告形式・報告先
6-2	チェックリストの有無	? 未確認	【植木組様の質問】「チェック項目が記載されたフォームはあるのか？」 ? 資料提供：現在ご使用の安全パトロール チェックリスト（Excel 等）のご提供をお願いします
6-3	閲覧者・権限管理・是正報告提出先	? 未確認	【植木組様の質問】「閲覧者はだれか？また是正報告の提出先など指定はあるのか？（人事マスタで権限管理必要か？）」 ? 次回確認：閲覧可能者の範囲（全社員 / 管理職のみ / 現場担当のみ）・是正報告の承認フロー

このセクションはヒアリングシート v3 に基づき、未確認事項として整理しています。

No.	要件項目	ステータス	内容・確認事項
7-1	アカウント体系・SSO 連携	? 未確認	Microsoft 365 (Entra ID) / Google Workspace / 社内 AD のいずれを利用しているか未確認。SSO 連携により開発費の大幅削減が可能。 ? 次回確認：現在の社員アカウント体系・Microsoft 365 ライセンス種別 (利用中の場合)
7-2	Azure サブスクリプション有無	? 未確認	CSV バッチ処理・XML 変換スクリプトの実行環境として Azure を使用予定。既存サブスクリプションの有無未確認。 ? 次回確認：Azure サブスクリプション有無・管理担当者 (社内 IT 部門 / 外部委託先)
7-3	データ保管場所要件	? 未確認	Yeeflow は Azure 日本リージョン (東日本・西日本) でのデータ保管が可能。社内規定による国内保管必須要件の有無未確認。 ? 次回確認：情報セキュリティポリシーによるデータ保管地域の制約有無
7-4	セキュリティ要件 (MFA・IP 制限等)	? 未確認	多要素認証 (MFA) の有無、IP アドレス制限、監査ログ要件は未確認。 ? 次回確認：情報セキュリティポリシー (概要版) のご共有をお願いします

✔ 両社会意済み事項（第1回ヒアリング時点）：

- ① プロジェクト目的・ゴールの方向性
- ② 構築するシステムの種別（工事マスタ・CORINS 連携・社員経歴管理は確定）
- ③ バッチ処理方式（CSV 経由・日次1回）
- ④ 内製化担当3名による Phase 2 構築方針
- ⑤ Yeeflow ノーコードプラットフォームを採用すること

No.	担当	アクション	期限（目安）	詳細
■ 植木組様にお願いするアクション				
A-01	植木組様	本RFP v1.0 の内容確認・コメント	次回打合せまで	赤・黄の項目に対して「この認識で正しい」「この点は違う」等のフィードバックをお願いします
A-02	植木組様	OBIC7 CSV レイアウト表の提供	2026年5月中旬	フィールド名・型・桁数・必須/任意の一覧表 + 匿名化サンプルCSV（5～10行）
A-03	植木組様	GalileoptDX CSV レイアウト表の提供	2026年5月中旬	社員情報フィールド一覧 + 匿名化サンプルCSV
A-04	植木組様	安全パトロールチェックリスト（Excel）の提供	次回打合せ時	現在ご使用のチェックリストをそのまま（または清書版で）ご提供ください
A-05	植木組様	稼働目標日・Phase 1 スケジュールの確認	次回打合せ時	OBIC7 リプレイスプロジェクトのタイムラインとの整合性確認
A-06	植木組様	申請 WF の種類・承認フロー一覧の作成	次回打合せ時	WF名・承認段数・各段の承認者の役職を一覧化
■ テラボックスが実施するアクション				

No.	担当	アクション	期限（目安）	詳細
A-07	テラボックス	RFP v1.1 更新 （第2回打合せ後）	2026年4月下旬	植木組様からのフィードバックを反映。 全項目「  確認済」を目指す
A-08	テラボックス	CORINS XML サンプルを用いた技術検証	2026年5月	JACIC 公開サンプルまたは植木組様提供 XML で変換ロジックの PoC を実施
A-09	テラボックス	正式見積書 （Rev.2）の提出	2026年5月	CSV レイアウト表・スコープ確定後に 費用・工数を再算定して提出

9 資料提供チェックリスト

DOCUMENT CHECKLIST

No.	資料名	ステータス	提供予定時期	備考
D-01	OBIC7 工事 CSV 出力レイアウト表	? 未提供	2026年5月中旬	フィールド名・型・桁数・必須/任意
D-02	OBIC7 匿名化サンプル CSV (5～10行)	? 未提供	2026年5月中旬	個人情報・金額は仮値に置換
D-03	GalileoptDX 社員 CSV 出力レイアウト表	? 未提供	2026年5月中旬	
D-04	GalileoptDX 匿名化サンプル CSV	? 未提供	2026年5月中旬	氏名等は仮名に置換
D-05	CORINS XML サンプル (匿名化)	? 未提供	2026年5月	JACIC 公開サンプルでも可
D-06	安全パトロール チェックリスト (Excel)	? 未提供	次回打合せ時	現在ご使用のチェックリストをそのまま
D-07	申請 WF 一覧 (WF名・承認段数・承認者)	? 未提供	次回打合せ時	メモ・口頭での共有も可
D-08	現行業務フロー図 (AS-IS)	? 未提供	任意・あれば	手書きでも可。ない場合はヒアリングで補完